

09 Cameroun. Projet puits. Réfection de 8 puits autour d'Abong-Mbang

Compte rendu de conversation Whatsapp. 07 11 2020

Présents : M. Moadjillé, chargé Hydraulique mairie Abong Mbang, Léonard, Didier, Régis.

Monsieur le maire d'Abong Mbang, par l'intermédiaire de M. Moadjillé, remercie chaleureusement 09 pour ces nouveaux travaux prévus et rappelle que 09 est l'organisation qui a fait construire le plus de puits sur la circonscription d'Abong Mbang.

Objet : - Confirmer la volonté de 09 Cameroun de s'engager dans un premier temps sur la réfection de 8 puits, sur la base du devis établi par M. Esse; et dans un deuxième temps sur la construction de 2 puits désignés par la mairie d'Abong Mbang, sur la base d'un devis, encore à discuter, de M. Esse.

- Préciser la nature et le mode de déroulement de la mission de redynamisation ou de création de comités de gestion dans les communes qui disposent de puits financés par 09Cameroun, environ une quinzaine : 6 construits par Esse, 8 construits par Abedjine, 2 à construire par ESSE.

La procédure consiste à organiser 3 visites sur les sites concernés, la plupart sont proches d'Abong Mbang ou à Abong Mbang même, alors que 3 sont à une plus longue distance (2 à Ntimbé 1, et 1 à Lakabo). A noter que Lakabo ne sera pas concerné par la création d'un comité de gestion. Ces visites seront organisées par M. Moadjillé (Mairie) et M. Léonard Mbagué (AIDER)

La visite 1 : elle aura lieu avant le début des travaux de réfection, ce qui concerne 8 sites.
Objectif : faire émerger un CG ou redynamiser le CG existant (cas général)

La visite 2 : Elle aura lieu idéalement au moment des travaux de réfection, situation opportune pour motiver la population bénéficiaire de l'ouvrage.
Objectif : Consolider la fiabilité du CG.

La visite 3 : Elle aura lieu plus tard (horizon de 1 an pertinent), pour vérifier le bon fonctionnement du CG.

Remarques : - Toutes les communes bénéficiant de puits ont constitué des CG, mais leur réalité, leur mission, ou le respect des règles définies ne sont pas toujours conformes à ce qui était attendu. Et cela n'est pas l'exception ! Il est donc impératif de relancer, auprès des populations concernées, la dynamique associative, l'esprit collectif et la volonté d'avancer ensemble. C'est la volonté de la mairie d'Abong Mbang, ce que M. Moadjillé a rappelé.

09 Cameroun souhaite, le moment venu, pouvoir évaluer la réalité et l'efficacité de ces CG. Cela conditionnera le dernier versement qui sera octroyé à l'association AIDER.

Rappelons que les financements que nous avons obtenus, et qui couvrent une partie des coûts de construction des ouvrages. sont soumis à la présence active de CG pour gérer l'usage et l'entretien des puits. C'est l'exigence de nos partenaires financiers.

- Les CG actuellement existants fonctionnent en demandant aux ménages qui prélèvent de l'eau de verser une participation pour l'entretien des ouvrages généralement comprise entre 300 et 500 Francs par mois.

09 Cameroun pourra participer, à sa mesure modeste, au lancement ou à la relance des CG par une incitation de 5000 Francs, s'il le faut.

Rappel : S'agissant des 3 temps de visites-conseil, 09 Cameroun prévoit d'accorder une aide à AIDER de 10 000 Francs à la mise en place réelle de chaque CG, une deuxième aide de 5000 francs accordée après une visite de vérification par AIDER du bon fonctionnement des CG, quelques mois après la réfection du puits. Enfin, un dernier versement de 5000 Francs sera accordé après visite de 09 sur le terrain pour évaluer le bon fonctionnement du CG (le respect des règles fixées par le CG lui-même) à un horizon voisin d'un an si possible.

Il est recommandé à Léonard qu'il prenne des photos des puits avant et après réfection.

Liste des puits concernés par la redynamisation et/ou la création de comités de gestion :

- 8 ont été construits par Abedjine :
 - Ntimbé 1 (2 puits), REFECTIION
 - Abong Mbang 2 (ou Abong-Doum). REFECTIION
 - Anzié
 - Bogofit
 - Manpang
 - Kwamb
 - Nombakélé
- 6 ont été construits par Esse :
 - Ecole bilingue Abong Mbang REFECTIION
 - Mpenzok 2
 - Djowjock REFECTIION
 - Miang 2
 - Bamekoung REFECTIION
 - Ayéné REFECTIION
- 2 sont à construire par Esse :
 - Djowou (Abong Mbang)
 - Quartier Nyong (Abong Mbang)

Liste des 8 puits concernés par la réfection :

- 6 nommés ci-dessus
- + Ankoabom
- + Lakabo
-

Le montant total des travaux de réfection (devis ESSE) s'élève à 3 289 950 francs, soit 5079€.
Ces travaux devraient démarrer rapidement (fin novembre ?).

Si le coût moyen par puits s'élève à 411.244 francs, soit 635€, le plus cher s'élève à 654 000 francs (Abongdoum) et le moins cher à 34 950 francs (Ecole bilingue).

RD. 08 11 2020